

Renovatie scholen vertraagd

ORANJESTAD — Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar bracht onlangs een bezoek aan Colegio St. Augustinus en Arco Iris Kleuterschool, die beiden een grootschalige renovatie ondergaan. Beide projecten zijn vertraagd.

Colegio St. Augustinus of San Augustin, dat in San Nicolas staat, maakt tijdens de renovatie gebruik van een gebouw naast de school. Begin december meldde *Amigoe* dat er bijna dagelijks werd ingebroken in dit gebouw en dat er sprake was van structurele vernielingen. Het personeel repareerde dat telkens zelf, deels met eigen middelen. In januari zouden de leerlingen terug kunnen naar hun eigen gebouw, maar dat lijkt niet meer haalbaar.

Inbraken

Desgevraagd vertelt kantinebeheerder Chantal Jonk dat de inbraken onverminderd door gaan. "In de kerstvakantie was het rustig, maar meteen daarna was het weer raak. Deze week is ook weer het alarm af gegaan." Er wordt niets meegenomen



Colegio San Augustin in de steigers

en het personeel is ook gestopt met de reparaties. "Als een deur kapot is, laat ik het zo. Dan kan het ook niet nog een keer gesloopt worden. Ik hoop dat ze dan eindelijk snappen dat er niets te halen valt." Wel is het beveiligingsbedrijf sneller ter plaatse bij een alarm en bellen zij meteen de politie. "We maken

ons er niet meer zo druk om, we zieken het wel uit."

Er is volgens Jonk nog geen opleverdatum van het schoolgebouw bekend. "We gaan er maar vanuit dat we er volgend schooljaar in zitten. Dat is beter dan je verheugen op 'na de paasvakantie' en dan gaat dat niet door." Ze geeft aan dat het Filomenacollege de laatste tijd ook 'geterroriseerd' wordt door vandalen.

Vertraging

- › De oplevering van de Arco
- › Iris Kleuterschool in Oran-
- › jestad staat gepland voor
- eind februari, laat minister
- , Hooyboer-Winklaar weten.
- 1 De renovatie heeft dan on-
- › geveer 160 dagen in beslag
- 1

genomen. De planning was dat de leerlingen al sinds de herfstvakantie in hun eigen gebouw konden, maar dat ging niet door. De minister laat weten dat een dergelijk renovatieplan wordt voorbereid, gepland en geëvalueerd door een team van Dienst Openbare Werken (DOW), Directie Onderwijs, Dienst Publieke Scholen (DPS) en het ministerie van Onderwijs. De kleuterschool heeft een nieuw dak gekregen en de lerarenkamer en toiletten zijn vernieuwd. Ook zijn nieuwe tegels gelegd, is de elektra vernieuwd en heeft nu elk lokaal airconditioning. Het schoolplein wordt geasfalteerd en daarop komen twee gazebo's.